



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 617 DEL 03-12-2019**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 158 del 03-12-2019**

<b>OGGETTO</b>	<b>LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALITÀ DENOMINATO GIUDICI FALCONE GIOVANNI E MORVILLO FRANCESCA – LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.4 PER LAVORI; CUP: F99J17000090001 / CIG: 757537338F</b>
----------------	--

**IL Responsabile Unico del Procedimento**

**PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Villalba ha partecipato al bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana, giusto D.D.G. 16.4.2015 n.793 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità pubblicato nella GURS n.17, parte I, del 24.4.2015, con il progetto definitivo relativo al vecchio edificio del mattatoio comunale per consentirne il recupero da destinare a servizi pubblici urbani con particolare riferimento alla protezione civile e ad un centro sociale di aggregazione giovanile;
- Con determina Sindacale n.20 del 10 luglio 2015 è stato nominato R.U.P. per l'attuazione dell'intervento di RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALITÀ DENOMINATO GIUDICI FALCONE GIOVANNI E MORVILLO FRANCESCA l'ing. Salvatore Bordenga, Responsabile dell'Area III *Tecnica e Gestione del Territorio*, per il quale, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990, è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 15 luglio 2015, esecutiva, il Comune di Villalba si è impegnato a cofinanziare il progetto per l'esecuzione dei lavori di recupero locali ex macello vecchio da destinare a sede della Protezione Civile e Centro Sociale di aggregazione giovanile al servizio della legalità denominato Giudici Falcone Giovanni e Morvillo Francesca, nella misura di €38.900,00;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 26 agosto 2015 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di recupero locali ex macello vecchio da destinare a sede della Protezione Civile e centro Sociale di aggregazione giovanile a servizio della legalità denominato Giudici Falcone Giovanni e Morvillo Francesca, a firma del Responsabile dell'Area III *Tecnica e Gestione del Territorio*, per l'importo complessivo di €389.000,00 di cui €269.202,11 per lavori ed €119.797,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione; progetto compreso nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.70

del 25 settembre 2015 e corredato dai seguenti pareri:

-- dal visto di conformità agli strumenti urbanistici ed alle norme igieniche vigenti nel Comune di Villalba, apposto in data 22 agosto 2015 dal Responsabile dell'Area III *Tecnica e Gestione del Territorio*, di cui all'art.9 della Legge Regionale n.1/1972;

-- dal parere igienico-sanitario favorevole espresso in data 22/08/2015 dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP n.2 di Caltanissetta – Presidio di Villalba;

-- dal parere tecnico favorevole espresso in data 24 agosto 2015 dal Responsabile Unico del Procedimento, prescritto dall'art.5 della Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011

-- dall'attestazione di verifica positiva del progetto effettuata in data 25 agosto 2015 dal Tecnico dell'Ufficio Tecnico del Comune all'uopo incaricato, prescritta dall'art.45 del D.P.R. n.2017/2010;

· La richiesta di finanziamento è stata esitata favorevolmente da parte della Regione Siciliana e l'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative con nota prot. n.61808 del 23.12.2016 ha comunicato che si è data copertura finanziaria al progetto che ci occupa nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", invitando il Comune a redigere il progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n.50/2016) rappresentando l'urgenza nelle more del perfezionamento del trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse stanziata a valere sulla delibera CIPE 10 agosto 1996;

· Verificata l'impossibilità di ricorrere a personale interno per la redazione del progetto esecutivo e per adempiere alle funzioni di DL, CSE, misura e contabilità ed ass. a collaudo, con D.D. del Responsabile dell'area tecnica e gestione del territorio n.354 del 20/07/2017, a seguito di negoziazione, è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Rosa Santa Collura, nata ad Agrigento l'1.11.1962 e residente a Grotte (AG) in via G. XXIII n.1, libero professionista iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento al n.1239, *cod. fisc.:* CLLRSN62S41A089V, *p.iva:* 02392300840, con studio a Racalmuto in via Sandro Pertini, n.32, PEC: rosasanta.collura1.it, ed in data 23/08/2017 veniva sottoscritto apposito disciplinare;

· il progettista incaricato trasmetteva il progetto esecutivo ammontante a complessivi €389.000,00 così distinti: A) €309.000,00 per lavori a base d'asta, di cui €305.411,95 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €3.588,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, B) €80.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO

<b>IMPORTO Lavori</b>			
A.1	Lavori a base d'asta	€ 309.000,00	€ 309.000,00
A.2	Oneri Sicurezza	<u>€ 3.588,05</u>	
A.3	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 305.411,95	
	Importo manodopera	€ 70.522,04	
<b>SOMME a disposizione dell'Amm.ne</b>			
B.1	IVA al 22% di A.1	€ 30.900,00	
B.2	Onerario competenze tecniche progetto esecutivo, D.L.(D.M. 4/4/2001)	€ 5.750,17	
B.3	Onerario competenze tecniche misure e contabilità lavori D.L.(D.M. 4/4/2001)	€ 7.803,80	
B.4	Onerario competenze tecniche Coord. Sicurezza (D.M. 4/4/2001)	€ 7.187,70	
B.5	IVA 22% e CNPAIA 4% di B2, B3, B4	€ 7.541,03	
B.6	Pubblicazione bando	€ 1.000,00	
B.7	Collaudo statico	€ 1.084,67	
B.8	IVA 22% e CNPAIA 4% di B7	€ 291,55	

B.9	Collaudo tecnico amministrativo	€	3.473,48	
B.10	IVA 22% e CNPAIA 4% di B9	€	933,67	
B.11	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A.1 - prestazioni RUP	€	1.545,00	
B.12	Fornitura allacci vari (Enel, idrico, ecc.)	€	3.000,00	
B.13	Spese per prove di laboratorio	€	2.000,00	
B.14	oneri conferimento in discarica	€	4.000,00	
B.15	Imprevisti	€	<u>3.488,95</u>	
	Totale somme a disposizione	€	80.000,00	€ <u>80.000,00</u>
	<b>Importo complessivo dell'opera</b>			<b>€ 389.000,00</b>

· detto progetto esecutivo, a seguito dell'attività di istruttoria tecnica amm.va, veniva corredato del parere tecnico favorevole espresso in data 19 dicembre 2017 dal Responsabile Unico del Procedimento, prescritto dall'art.5 della Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011, nonché dell'attestazione di verifica positiva e validazione del progetto effettuata in data 19 dicembre 2017 dal RUP-Responsabile dell'Area III "Tecnica e Gestione del Territorio" ing. Salvatore Bordenga in contraddittorio con il progettista dell'opera pubblica dott. arch. Rosa Santa Collura, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 20.12.2017 veniva approvato in linea amministrativa;

· con nota prot.5879 del 22 dicembre 2017 il Comune di Villalba riscontrava la nota prot. n.61808 del 23.12.2016 della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative, inviando la documentazione utile alla definizione del finanziamento (progetto esecutivo, parere tecnico, verbale di verifica e validazione, deliberazione G.C. n.141/2017);

· a seguito dell'attività istruttoria da parte degli Uffici della Regione, per superare alcuni modesti errori formali, con determina del responsabile dell'Area III n.219 del 29 maggio 2018 veniva rimodulato il quadro tecnico economico del progetto esecutivo, con le risultanze di seguito riportate:

### QUADRO ECONOMICO

#### IMPORTO Lavori

A.1	lavori a base d'asta	€	309.000,00	€ 309.000,00
A.2	Oneri Sicurezza	€	<u>3.588,05</u>	
A.3	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	305.411,95	
	Importo manodopera	€	70.522,04	

#### SOMME a disposizione dell'Amm.ne

B.1	IVA al 22% di A.1	€	30.900,00	
B.2	Onorario competenze tecniche progetto esecutivo, D.L.(D.M. 4/4/2001)	€	5.750,17	
B.3	Onorario competenze tecniche misure e contabilità lavori D.L.(D.M. 4/4/2001)	€	7.803,80	
B.4	Onorario competenze tecniche Coord. Sicurezza (D.M. 4/4/2001)	€	7.187,70	
B.5	IVA 22% e CNPAIA 4% di B2, B3, B4	€	7.541,03	
B.6	Funzioni tecniche interne -art.113 co.2/4 d.lgs.50/2016- e contribuzione ANAC x gara	€	1.000,00	
B.7	Collaudo statico	€	1.084,67	
B.8	IVA 22% e CNPAIA 4% di B7	€	291,55	
B.9	Collaudo tecnico amministrativo	€	3.473,48	

B.10	IVA 22% e CNPAIA 4% di B9	€	933,67	
B.11	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A.1 - prestazioni RUP	€	1.545,00	
B.12	Fornitura allacci vari (Enel, idrico, ecc.)	€	3.000,00	
B.13	Spese per prove di laboratorio	€	2.000,00	
B.14	oneri conferimento in discarica	€	4.000,00	
B.15	Imprevisti	€	<u>3.488,93</u>	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	80.000,00	<u>€ 80.000,00</u>
	<b>Importo complessivo dell'opera</b>			<u>€ 389.000,00</u>

· con Decreto del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di *Recupero locali ex macello vecchio da destinare a sede della Protezione Civile e centro Sociale di aggregazione giovanile a servizio della legalità denominato Giudici falcone Giovanni e Morvillo Francesca* per l'importo complessivo di €389.000,00, autorizzando il Comune di Villalba a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO

#### IMPORTO Lavori

A.1	lavori a base d'asta	€	309.000,00	€ 309.000,00
A.2	Oneri Sicurezza	€	<u>3.588,05</u>	
A.3	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	305.411,95	
	Importo manodopera	€	70.522,04	

#### SOMME a disposizione dell'Amm.ne

B.1	IVA al 22% di A.1	€	30.900,00	
B.2	Onorario competenze tecniche progetto esecutivo, D.L.(D.M. 4/4/2001)	€	5.750,17	
B.3	Onorario competenze tecniche misure e contabilità lavori D.L.(D.M. 4/4/2001)	€	7.803,80	
B.4	Onorario competenze tecniche Coord. Sicurezza (D.M. 4/4/2001)	€	7.187,70	
B.5	IVA 22% e CNPAIA 4% di B2, B3, B4	€	7.541,03	
B.6	Funzioni tecniche interne -art.113 co.2/4 d.lgs.50/2016- e contribuzione ANAC x gara	€	1.000,00	
B.7	Collaudo statico	€	1.084,67	
B.8	IVA 22% e CNPAIA 4% di B7	€	291,55	
B.9	Collaudo tecnico amministrativo	€	3.473,48	
B.10	IVA 22% e CNPAIA 4% di B9	€	933,67	
B.11	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A.1 - prestazioni RUP	€	1.545,00	
B.12	Fornitura allacci vari (Enel, idrico, ecc.)	€	3.000,00	
B.13	Spese per prove di laboratorio	€	2.000,00	
B.14	oneri conferimento in discarica	€	4.000,00	
B.15	Imprevisti			

	€ 3.488,93	
Totale somme a disposizione	€ 80.000,00	<u>€ 80.000,00</u>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 389.000,00</b>

- dallo stesso decreto di finanziamento, tra l'altro, si rileva che:
  - a. l'importo complessivo del progetto ammonta a €.389.000,00, di cui €.309.000,00 per lavori ed €.80.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un importo a base d'asta soggetto a ribasso d'asta di €.305.411,95 al netto degli oneri di sicurezza per €.3.588,05 non soggetti a ribasso d'asta;
  - b. sull'importo complessivo del progetto viene finanziata dalla Regione Siciliana la somma di €.350.100,00;
  - c. il Comune di Villalba dovrà finanziare la restante somma di €.38.900,00, a titolo di quota di compartecipazione come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 20 dicembre 2017;
  - d. al Comune di Villalba viene assegnato il termine perentorio di 180 giorni per l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria, decorrenti dalla notifica del decreto di finanziamento eseguita con nota pec prot. n.31709 del 20 giugno 2018, in atti comune con prot. n.3065 del 21 giugno 2018;
  - e. l'Assessorato richiama l'impegno assunto dal Comune a osservare e verificare le previsioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed a rispettare le clausole del protocollo di legalità del 12 maggio 2005;
- con atto n.385 del 7 settembre 2018 è stata adottata la determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in applicazione di quanto stabilito dall'art.32, secondo comma del D.Lgs. n.50/2016, stabilendo, ai sensi dell'art. 37 comma 2 – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, di procedere all'acquisto dei LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALITÀ DENOMINATO GIUDICI FALCONE GIOVANNI E MORVILLO FRANCESCA, mediante gli strumenti telematici di negoziazione disponibili sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestita dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A., con l'applicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera "c", in modalità elettronica, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, con la pubblicazione di una **RdO** (Richiesta di Offerta) sul "*MePA*" (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) rivolta a n.25 (venticinque) Operatori Economici abilitati al bando MEPA – Area merceologica : "*Lavori di manutenzione – Edili*", categoria OG1 "Edifici civili e industriali" per la I classe di importo o superiore , individuati mediante pubblicazione di avviso d'indagine di mercato sul profilo di committente, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara pari ad €.309.000,00, di cui €.305.411,95 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed €.3.588,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice con valutazione ed esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'art. 97 commi 2 e 8 del citato Codice dei contratti ed impegnando i fondi, rispettivamente, al cap. 10010 - 06.01.02.202 ed al cap. 10000.0 – 06.02.02.202 del bilancio Comunale 2018-2020, esercizio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 22 Giugno 2018;
- a seguito dell'espletamento della gara a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art.97 comma 2 lettera "c", in modalità elettronica mediante l'utilizzo della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) gestita dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, con la pubblicazione di **RdO** sul *MePA*, è stato redatto il verbale di gara datato 25-26 ottobre 2018 che conclude con la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori all'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.daSaraceno s.n., 92026, Favara (AG), P. Iva: 02078720840, pec: [gfgcostruzionisrl.it](mailto:gfgcostruzionisrl.it), con Amministratore unico il sig. Salvatore Grano,

cof. fisc.: GRNSVT69M22D514S, che ha offerto il ribasso percentuale del 37,9297% sull'importo a base d'asta di €305.411,95, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in €3.588,05, corrispondente all'importo netto di €189.570,11 oltre oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo netto contrattuale di €193.158,16;

- dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che attribuisce alla stazione appaltante il compito di provvedere all'aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi del successivo art. 33, comma 1, stabilendo contestualmente che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, il Responsabile dell'Area III con propria determinazione n.484 del 6 novembre 2018 ha provveduto all'aggiudicazione dei "LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALITÀ DENOMINATO GIUDICI FALCONE GIOVANNI E MORVILLO FRANCESCA" all'Operatore Economico G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.da Saraceno s.n., 92026, Favara (AG), P. Iva: 02078720840, pec: gfgcostruzionisrl.it, che ha offerto il ribasso percentuale del 37,9297% sull'importo a base d'asta di €305.411,95, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in €3.588,05, corrispondente all'importo netto di €189.570,11 oltre oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo netto contrattuale di €193.158,16, secondo le risultante del verbale di procedura negoziata datato 25-26 ottobre 2018 che conclude con la proposta di aggiudicazione all'impresa medesima, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione e comunicazione all'ANAC (ex AVCP);

- con l'aggiudicazione dei lavori si è rideterminato l'originario impegno finanziario del Comune di Villalba fissato in €38.900,00, a titolo di cofinanziamento, che per effetto del ribasso contrattuale del 37,9297% è rimasto fissato in netti €24.145,35 da finanziare con fondi del bilancio comunale 2018-2020, esercizio 2018, cap. 10000.0 – 06.02.02.202, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 22 Giugno 2018;

- a seguito dell'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.da Saraceno s.n., 92026, Favara (AG), P. Iva: 02078720840, con determina n.511 del 22 novembre 2018 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva e: - in data 4 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. N.04/2018, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Caltanissetta al n.3813/2018 – Serie IT; - in data 13 dicembre 2018 si è proceduto alla consegna dei lavori che dovranno essere compiuti in giorni 180 con scadenza di ultimazione fissata entro l'11 giugno 2019;

- con d.d. n.58 dell'1.2.2019 è stato approvato il Q.T.E. (quadro tecnico economico) post gara come di seguito riportato

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO Post Gara**

##### **IMPORTO Lavori**

A.1	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 305.411,95	
	ribasso contrattuale, -37,9297%	<u>€ 115.841,84</u>	
	restano netti	€ 189.570,11	
A.2	Oneri Sicurezza	<u>€ 3.588,05</u>	
A.3	Lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta	€ 193.158,16	€ 193.158,16

##### **SOMME a disposizione dell'Amm.ne**

B.1	IVA al 10% di A.3	€ 19.315,82	
B.2	Onerario competenze tecniche progetto esecutivo, D.L.(D.M. 4/4/2001)	€ 5.750,17	
B.3	Onerario competenze tecniche misure e contabilità lavori D.L.(D.M. 4/4/2001)	€ 7.803,80	

B.4	Onorario competenze tecniche Coord. Sicurezza (D.M. 4/4/2001)	€ 7.187,70	
B.5	IVA 22% e CNPAIA 4% di B2, B3, B4	€ 7.541,03	
B.6	Funzioni tecniche interne -art.113 co.2/4 d.lgs.50/2016- e contribuzione anac x gara	€ 1.000,00	
B.7	Collaudo statico	€ 1.084,67	
B.8	IVA 22% e CNPAIA 4% di B7	€ 291,55	
B.9	Collaudo tecnico amministrativo	€ 3.473,48	
B.10	IVA 22% e CNPAIA 4% di B9	€ 933,67	
B.11	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A.1 - prestazioni RUP	€ 1.527,06	
B.12	Fornitura allacci vari (Enel, idrico, ecc.)	€ 3.000,00	
B.13	Spese per prove di laboratorio	€ 2.000,00	
B.14	oneri conferimento in discarica	€ 4.000,00	
B.15	Imprevisti	<u>€ 3.488,93</u>	
	Totale somme a disposizione	€ 68.397,88	<u>€ 68.397,88</u>
A.4	<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<u>€ 261.556,04</u>
	D.D.G. 1285_2018 finanziamento		
C.1	A carico Regione (90%)	€ 350.100,00	
C.2	A carico Comune (10%)	<u>€ 38.900,00</u>	
C..3		€ 389.000,00	
C.4	Economia ribasso d'asta C.3 - A.4	€ 127.443,96	
D.1	Economia sul finanziamento regione	€ 114.699,56	
D.2	Economia sul finanziamento comune	<u>€ 12.744,40</u>	
	torna	€ 127.443,96	
	IMPEGNO di spesa definitivo post gara		
E.1	A carico regione	€ 235.400,44	
	A carico Comune	<u>€ 26.155,60</u>	
		€ 261.556,04	

e contestualmente è stato rimodulato l'impegno di spesa per una somma complessiva di €261.556,04 con una economia di €127.443,96, come segue:

--€235.400,44, finanziati con il citato Decreto del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, alla voce di spesa individuata all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2018, con economia accertata di €114.699,56;

-- €26.155,60, finanziati con fondi del bilancio comunale, alla voce di spesa individuata all'intervento 06.02.02.202 - capitolo 10000 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2018, con economia accertata di €12.744,40;

**VISTA** La nota del 14.05.2019 a firma del direttore dei lavori arch. Rosa Santa Collura, in atti comune con prot. n.2747 in data 17.06.2019, con la quale viene trasmesso la Perizia di Variante per i lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e considerato che le modifiche apportate non alterano la natura generale dei lavori e del contratto ai sensi dell'art.106

lettera e) del D.Lgs n.50/2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 326 del 03/07/2019 con la quale è stata approvata la perizia di Variante per i lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 a firma del direttore dei lavori arch. Rosa Santa Collura, in atti comune con prot. n.2747 in data 17.06.2019, con il seguente

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A1	Lavori a base d'asta	€ 317.376,76	
A2	Oneri Sicurezza di A1 (1,48049%)	€ 4.698,73	
A3	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 312.678,03	
A4	ribasso d'asta del 37,9297%	€ -118.597,83	
A5	importo lavori al netto del ribasso	€ 194.080,19	
A6	importo a seguito di perizia A2+A5	€ 198.778,92	<b>€ 198.778,92</b>

#### Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1	IVA al 10% di A6	€ 19.877,89	
B2	Onorario competenze tecniche al netto del ribasso del 43% del progetto esecutivo su € 309.000,00 (DM 4/4/2001)	€ 9.455,68	
B3	CNPAIA al 4 % di B2	€ 378,22	
B4	Onorario competenze tecniche al netto del ribasso del 43%, D.L.; misure e contabilità ; (DM 4/4/2001)	€ 9.641,73	
B5	CNPAIA al 4 % di B4	€ 385,67	
B6	Onorario coord.sicurezza al netto del ribasso del 43%, (DM 4/4/2001)	€ 6.343,24	
B7	CNPAIA al 4 % di B6	€ 253,72	
B8	Onorario competenze tecniche al netto del ribasso del 43% perizia di variante; (DM 4/4/2001)	€ 5.121,66	
B9	CNPAIA al 4 % di B8	€ 204,86	
B10	Pagamento ANAC	€ 250,00	
B11	Collaudo statico	€ 781,06	
B12	IVA 22% CNPAIA al 4% di B11	€ 234,31	
B13	Collaudo tecnico amministrativo al netto del ribasso d'asta del 43%	€ 1.633,11	
B14	CNPAIA al 4% di B13	€ 65,32	
B15	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A1 prestazione RUP	€ 1.586,88	
B16	Fornitura allacci vari (Enel, Idrico, etc..)	€ 1.500,00	
B17	Spese per prove di laboratorio	€ 265,96	
B18	oneri conferimento a discarica	€ 1.693,36	
B19	Imprevisti	€ 90,80	
	Totale Somme a disposizione	€ 59.763,47	<b>€ 59.763,47</b>
	<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 258.542,39</b>

D.D.G. 1285\_2018 Finanziamento

C.1	A carico Regione (90%)	€ 350.100,00
C.2	A carico Comune (10%)	€ <u>38.900,00</u>
C.3		€ 389.000,00

C.4	Economie ribasso d'asta C.3 - A.1	€ 118.597,83
C.5	Economie IVA 10% di C.4	€ <u>11.859,78</u>
C.6	Totale economie	€ 130.457,61

D.1	Economie sul finanziamento regione (90% di C.6)	€ 117.412,85
D.2	Economie sul finanziamento Comune (10% di C.6)	€ <u>13.045,76</u>
	Torna	€ 130.457,61

IMPEGNO di spesa definitivo per perizia di variante

E.1	A carico Regione (90%)	€ 232.688,15
	A carico Comune (10%)	€ <u>25.854,24</u>
		€ <b>258.542,39</b>

**VISTO:**

- il certificato n. 4 per il pagamento della quarta rata lavori di €6.598,80, più € 659,88 per IVA al 10%, per un importo totale di €7.258,68;
- la fattura elettronica n.08/PA del 20.8.2019 rilasciata dall'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.da Saraceno s.n., 92026, Favara (AG), P. Iva: 02078720840, dell'importo complessivo di €7.258,68, di cui €6.598,80 per imponibile ed €659,88 per iva al 10% con indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico istituto finanziario banca Monte dei Paschi di Siena – Favara -, codice IBAN: **IT56U0103082930000004153436**;
- le certificazioni liberatorie durc on line prot. INAIL -19088828 da cui si evince che la posizione contributiva dell'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.da Saraceno s.n., 92026, Favara (AG), risulta regolare, nonché la certificazione on line di Equitalia del 27/11/2019, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, da cui risulta che l'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.da Saraceno s.n., 92026, Favara (AG), P. Iva: 02078720840, è soggetto non inadempiente;

**DATO ATTO** che per l'investimento in oggetto sono stati assunti il Codice Unico di Progetto **CUP:** F99J17000090001 ed il codice **CIG:** 757537338F;

**VISTO** l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti *“non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*;

**DATO ATTO** che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

**ACCERTATO** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare del finanziamento;

**RAVVISATA** la propria competenza e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme dovute all'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., con sede in C.da Saraceno s.n., 92026, Favara (AG), P. Iva:

02078720840, a titolo del citato certificato di pagamento n.4, per un importo complessivo di €.7.258,68, di cui €.6.598,80 per imponibile ed €.659,88 per iva al 10%;

**VISTO** il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la L.R. 12 luglio 2011 n.12, come intergrata e modificata dall'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Propone l'adozione della seguente

#### **DETERMINA**

**A. DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

#### **B. DI APPROVARE**

a- in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di €.659,88 in favore dell'Erario, a valere sul finanziamento regionale di cui del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2019;

b- per la causale di cui in premessa, la somma di €.6.598,80 in favore dell'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., a titolo del citato certificato di pagamento n.4, a valere sul finanziamento regionale di cui del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2019, a mezzo bonifico bancario sul conto dell'istituto finanziario banca Monte dei Paschi di Siena – Favara -, codice IBAN: **IT56U0103082930000004153436**;

**C EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO**, per la fattura di che trattasi:

a- per €.659,88 in favore dell'Erario, a valere sul finanziamento regionale previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2019;

b- per €.6.598,80 in favore dell'O.E. G.F.G. Costruzioni S.r.l., a saldo del citato certificato di pagamento n.4, a valere sul finanziamento regionale previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2019, a mezzo bonifico bancario sul conto dell'istituto finanziario banca Monte dei Paschi di Siena – Favara -, codice IBAN:

**IT56U0103082930000004153436**, con causale "saldo certificato di pagamento n.4 per lavori";

**D. DI TRASMETTERE** la presente determina al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

**E. DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Il

Responsabile del Procedimento

geom.

Melchiorre Trabona

**IL RESPONSABILE DELL'AREA III**

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III ( tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.29 del 29/10/2019, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

**D E T E R M I N A**

di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 03-12-2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA III**  
**F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione.della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata cosi' come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
464	10010	0	2018	7.258,68	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**