



COMUNE DI VILLALBA

((LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA))

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 13/11/2018

OGGETTO: CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – III LOTTO" DA ESGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI: VARIANTE ALL'ALLEGATO "B" DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.103 DEL 13.11.2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di NOVEMBRE alle ore 10, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| Nr. | Cognome e nome | Carica | Firma dei presenti |
|-----|-----------------------|--------------|--------------------|
| 1 | PLUMERI ALESSANDRO | Sindaco | |
| 2 | LA MONACA CALOGERINA | Vice Sindaco | |
| 3 | TERRITO CONCETTA | Assessore | |
| 4 | RAPISARDA ILARIA | Assessore | |
| 5 | IMMORDINO MARIA PAOLA | Assessore | |

Assume la Presidenza GEOM. ALESSANDRO PLUMERI, in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DANIELE GIAMPORCARO.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

AREA III – AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 19.11.2018

OGGETTO: CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – III LOTTO" DA ESGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI: VARIANTE ALL'ALLEGATO "B" DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.103 DEL 13.11.2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

PREMESSO CHE:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.61 dell'8 luglio 2013 è stato approvato il progetto per la formazione di un cantiere di lavoro finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale – III lotto -, giusto progetto a firma dell'Arch. Angelo Guarino all'uopo incaricato con determina sindacale n.28 del 31.10.2012, con il quale con determina sindacale n.14 del 14 giugno 2013 è stato nominato R.U.P. il geom. Mario Milano, Istruttore Tecnico in servizio all'Area III;
- Il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II con proprio decreto n.9466 dell'8 agosto 2018 ha approvato il piano di riparto per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150 mila abitanti, in attuazione, di cui alla L.R. 3/2016 – art.15 co.2-, comprendente il Comune di Villalba a cui viene assegnata la somma di €58.788,95;
- Successivamente, il medesimo Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II -, ha pubblicato il D.D.G. n.9483 del 9 agosto 2018 contenente l'avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art.15, comma II, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 30/10/2018 veniva stabilito di realizzare le opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale – III lotto con il cantiere di lavoro per le finalità di cui all'art.15 comma II della L.R. n.3/2016;
- L'avviso pubblico regionale e l'allegato "A" al citato D.D.G. n.9483 del 9 agosto 2018 contengono tutte le istruzioni inerenti la presentazione dell'istanza di finanziamento, l'elaborazione del progetto e la realizzazione dei cantieri di lavoro, ed in particolare

RILEVATO che in adempimento alle direttive formulate dall'Amministrazione il progetto relativo al cantiere di lavoro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale – III lotto-, a firma dell'arch. Guarino Angelo, è stato aggiornato dallo stesso professionista in data 30 ottobre 2018 per adeguare i costi al nuovo prezzario regionale 2018, pubblicato sulla GURS n.5 - SO 1 del 26.01.2018, ed al D.A. 26.2.2018 di rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri, e prevedeva una spesa complessiva di €123.000,00;

RILEVATO che da ulteriori verifiche effettuate dall'Ente che cura l'istruttoria del progetto, esclusività del Dipartimento Lavoro, sono state riscontrate anomalie nel quadro economico del preventivo di spesa (allegato "B"), nello specifico risultano cumulativi tutti gli importi da sostenere per tutti i lavori non distinguendo l'area d'intervento con finanziamento di cui al D.D.G. n.9466 del 08/08/2018 della somma di € 58.788,95, come da nota inviata il 24 Ottobre 2019 protocollo n.20290 presso codesta Amministrazione;

RILEVATO che in considerazione di ciò necessita rimodulare il progetto e riapprovarlo sia in linea tecnica (validazione RUP) che amministrativa (approvazione con delibera di Giunta) nei limiti dell'importo di cui al finanziamento concesso con il DDG n.9466 del 08.08.2018;

RILEVATO che sulla base delle considerazioni di cui sopra, l'Arch. Angelo Guarino ha provveduto all'aggiornamento di cui sopra in data 13.11.2019, e prevede una spesa complessiva di € 118.752,99 ripartita come lo schema di seguito riportato:

PREVENTIVO DI SPESA
Finanziamento Regionale

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|---------|---------------|---------------------------|
| 1) - TRATTAMENTO PER IL PERSONALE DI DIREZIONE | | | | | | | | |
| a) | Direttore | n° | 1 | gg | 49 | € 61,20 | | € 2.998,80 |
| b) | A. Istruttore | n° | 1 | gg | 49 | € 52,46 | | € 2.570,54 |
| Rateo 13° mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura cantiere): | | | | | | | | |
| a) | Direttore | n° | 1 | gg | 49 | € 4,90 | | € 240,10 |
| b) | Istruttore | n° | 1 | gg | 49 | € 4,20 | | € 205,80 |
| | | | | | | | TOTALE | € 6.015,24 |
| 2) - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI | | | | | | | | |
| Importo complessivo presenze: | | | | | | | | |
| | Lavoratori | n° | 15 | gg | 49 | € 34,89 | | TOTALE € 25.644,15 |
| 3) - ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DI DIREZIONE (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| | Pers. Direzione | n° | 2 | gg | 49 | € 30,99 | | TOTALE € 3.037,02 |
| 4) - ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| | Lavoratori | n° | 15 | gg | 49 | € 10,33 | | TOTALE € 7.592,55 |
| 5) ORGANIZZAZIONE E VARIE | | | | | | | | |
| a) | Postali, cancelleria, stampati | | | | | | | € 0,00 |
| b) | Tabella indicativa del cantiere e targa | | | | | | | € 0,00 |
| c) | Spese forfettarie di progettazione (*) | | | si | | € 0,00 | | € 0,00 |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| d) | Spese responsabile unico del procedimento (*) | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | 25 % del 2% | € 0,00 |
| e) | Spese Collaudo | | | | | | | € 1.500,00 |
| | | | | | | | TOTALE | € 1.500,00 |
| 6) - MATERIALI, TRASPORTI, ETC. | | | | | | | | |
| a) | Materiali a piè d'opera, trasporti e noli al netto degli oneri per la sicurezza (15%) | | | | | | | € 10.770,00 |
| b) | I.V.A. 22% di 6a | | | | | | | € 2.369,40 |
| c) | Spese generali per la sicurezza | | | | | | | € 0,00 |
| d) | Mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 9 | € 71,26 | | € 1.282,68 |
| e) | Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 9 | € 31,57 | | € 568,26 |
| f) | Mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | € 0,00 |
| g) | Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | € 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE | € 14.990,34 |
| RIEPILOGO: | | | | | | | | |
| 1 | Trattamento economico personale di direzione | | | | | | € 6.015,24 | |
| 2 | Trattamento economico lavoratori | | | | | | € 25.644,15 | |
| 3 | Assicurazioni sociale personale direzione | | | | | | € 3.037,02 | |
| 4 | Assicurazioni sociale lavoratori | | | | | | € 7.592,55 | |
| 5 | Organizzazione e varie | | | | | | € 1.500,00 | |
| 5 | Materiale etc. | | | | | | € 14.990,34 | |
| | | | | | | | TOTALE | € 58.779,30 |

PREVENTIVO DI SPESA
Finanziamento Comunale

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-------------|--------|---------------|--------------------|
| - TRATTAMENTO PER IL PERSONALE DI DIREZIONE | | | | | | | | |
| Direttore | n° | 1 | gg | 36 | € 61,20 | | € 2.203,20 | |
| A. Istruttore | n° | 1 | gg | 36 | € 52,46 | | € 1.888,56 | |
| Rateo 13° mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura cantiere): | | | | | | | | |
| a) Direttore | n° | 1 | gg | 36 | € 4,90 | | € 176,40 | |
| b) Istruttore | n° | 1 | gg | 36 | € 4,20 | | € 151,20 | |
| | | | | | | | TOTALE | € 4.419,36 |
| - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI | | | | | | | | |
| Importo complessivo presenze: | | | | | | | | |
| Lavoratori | n° | 15 | gg | 36 | € 34,89 | | TOTALE | € 18.840,60 |
| - ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DI DIREZIONE (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| Pers. Direzione | n° | 2 | gg | 36 | € 30,99 | | TOTALE | € 2.231,28 |
| - ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| Lavoratori | n° | 15 | gg | 36 | € 10,33 | | TOTALE | € 5.578,20 |
| ORGANIZZAZIONE E VARIE | | | | | | | | |
| Postali, cancelleria, stampati | | | | | | | | € 99,10 |
| Tabella indicativa del cantiere e targa | | | | | | | | € 150,00 |
| Spese forfettarie di progettazione (*) | | | | si | € 0,00 | | | € 0,00 |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| Spese responsabile unico del procedimento (*) | | | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| | | | | | 25 % del 2% | € 0,00 | | € 555,46 |
| Spese Collaudo | | | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE | € 804,56 |
| - MATERIALI, TRASPORTI, ETC. | | | | | | | | |
| Materiali a piè d'opera, trasporti e noli al netto degli oneri per la sicurezza (15%) | | | | | | | | € 16.779,54 |
| I.V.A. 22% di 6a | | | | | | | | € 3.691,50 |
| Spese generali per la sicurezza | | | | | | | | € 4.132,43 |
| Mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 17 | € 71,26 | | | € 2.422,84 |
| Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 17 | € 31,57 | | | € 1.073,38 |
| Mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | | € 0,00 |
| Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | | € 0,00 |
| | | | | | | | TOTALE | € 28.099,69 |
| RIEPILOGO: | | | | | | | | |
| Treatmento economico personale di direzione | | | | | € 4.419,36 | | | |
| Treatmento economico lavoratori | | | | | € 18.840,60 | | | |
| Assicurazioni sociale personale direzione | | | | | € 2.231,28 | | | |
| Assicurazioni sociale lavoratori | | | | | € 5.578,20 | | | |
| Organizzazione e varie | | | | | € 804,56 | | | |
| Materiale etc. | | | | | € 28.099,69 | | | |
| | | | | | | | TOTALE | € 59.973,69 |

RITENUTO di dovere provvedere all'approvazione del progetto di un cantiere di lavoro, aggiornato, finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale - III lotto -, a firma dell' Arch. Angelo Guarino;

VISTE le LL.RR. 1 luglio 1968 n.17 e 17 marzo 2016 n.3 – art.15 co.II-;

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia;

PROPONE

- 1. DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2. DI APPROVARE** la Variante dell'Allegato "B" al progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale – III lotto -, a firma dell'arch. Angelo Guarino, dell'importo complessivo di € 118.752,99 ripartito come lo schema di seguito riportato:

PREVENTIVO DI SPESA
Finanziamento Regionale

| | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|-------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| 1) – TRATTAMENTO PER IL PERSONALE DI DIREZIONE | | | | | | | | |
| a) Direttore | n° | 1 | gg | 49 | € 61,20 | | € 2.998,80 | |
| b) A. Istruttore | n° | 1 | gg | 49 | € 52,46 | | € 2.570,54 | |
| Rateo 13° mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura cantiere): | | | | | | | | |
| a) Direttore | n° | 1 | gg | 49 | € 4,90 | | € 240,10 | |
| b) Istruttore | n° | 1 | gg | 49 | € 4,20 | | € 205,80 | |
| TOTALE | | | | | | | | € 6.015,24 |
| 2) – TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI | | | | | | | | |
| Importo complessivo presenze: | | | | | | | | |
| Lavoratori | n° | 15 | gg | 49 | € 34,89 | | TOTALE € 25.644,15 | |
| 3) – ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DI DIREZIONE (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| Pers. Direzione | n° | 2 | gg | 49 | € 30,99 | | TOTALE € 3.037,02 | |
| 4) – ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| Lavoratori | n° | 15 | gg | 49 | € 10,33 | | TOTALE € 7.592,55 | |
| 5) ORGANIZZAZIONE E VARIE | | | | | | | | |
| a) Postali, cancelleria, stampati | | | | | | | € 0,00 | |
| b) Tabella indicativa del cantiere e targa | | | | | | | € 0,00 | |
| c) Spese forfettarie di progettazione (*) | | | si | | € 0,00 | | € 0,00 | |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| d) Spese responsabile unico del procedimento (*) | | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| | | | | | 25 % del 2% | € 0,00 | € 0,00 | |
| e) Spese Collaudo | | | | | | | € 1.500,00 | |
| TOTALE | | | | | | | | € 1.500,00 |
| 6) – MATERIALI, TRASPORTI, ETC. | | | | | | | | |
| a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli al netto degli oneri per la sicurezza (15%) | | | | | | | € 10.770,00 | |
| b) I.V.A. 22% di 6a | | | | | | | € 2.369,40 | |
| c) Spese generali per la sicurezza | | | | | | | € 0,00 | |
| d) Mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 9 | € 71,26 | | € 1.282,68 | |
| e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 9 | € 31,57 | | € 568,26 | |
| f) Mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | € 0,00 | |
| g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | € 0,00 | |
| TOTALE | | | | | | | | € 14.990,34 |
| RIEPILOGO: | | | | | | | | |
| 1 | Trattamento economico personale di direzione | | | | | € 6.015,24 | | |
| 2 | Trattamento economico lavoratori | | | | | € 25.644,15 | | |
| 3 | Assicurazioni sociale personale direzione | | | | | € 3.037,02 | | |
| 4 | Assicurazioni sociale lavoratori | | | | | € 7.592,55 | | |
| 5 | Organizzazione e varie | | | | | € 1.500,00 | | |
| 6 | Materiale etc. | | | | | € 14.990,34 | | |
| TOTALE | | | | | | | | € 58.779,30 |

PREVENTIVO DI SPESA
Finanziamento Comunale

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-------------|--------|--------------------|-------------|
| - TRATTAMENTO PER IL PERSONALE DI DIREZIONE | | | | | | | | |
| Direttore | n° | 1 | gg | 36 | € 61,20 | | € 2.203,20 | |
| A. Istruttore | n° | 1 | gg | 36 | € 52,46 | | € 1.888,56 | |
| Rateo 13° mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura cantiere): | | | | | | | | |
| a) Direttore | n° | 1 | gg | 36 | € 4,90 | | € 176,40 | |
| b) Istruttore | n° | 1 | gg | 36 | € 4,20 | | € 151,20 | |
| | | | | | | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 4.419,36 | |
| - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI | | | | | | | | |
| Importo complessivo presenze: | | | | | | | | |
| Lavoratori | n° | 15 | gg | 36 | € 34,89 | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 18.840,60 | |
| - ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DI DIREZIONE (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| Pers. Direzione | n° | 2 | gg | 36 | € 30,99 | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 2.231,28 | |
| - ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio) | | | | | | | | |
| Lavoratori | n° | 15 | gg | 36 | € 10,33 | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 5.578,20 | |
| ORGANIZZAZIONE E VARIE | | | | | | | | |
| Postali, cancelleria, stampati | | | | | | | € 99,10 | |
| Tabella indicativa del cantiere e targa | | | | | | | € 150,00 | |
| Spese forfettarie di progettazione (*) | | | si | | € 0,00 | | € 0,00 | |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| Spese responsabile unico del procedimento (*) | | | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| <i>Somma sub totali 1+2+3+4+5a+5b+6-6b</i> | | | | | | | | |
| | | | | | 25 % del 2% | € 0,00 | € 555,46 | |
| Spese Collaudo | | | | | | | € 0,00 | |
| | | | | | | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 804,56 | |
| - MATERIALI, TRASPORTI, ETC. | | | | | | | | |
| Materiali a piè d'opera, trasporti e noli al netto degli oneri per la sicurezza (15%) | | | | | | | | € 16.779,54 |
| I.V.A. 22% di 6a | | | | | | | | € 3.691,50 |
| Spese generali per la sicurezza | | | | | | | | € 4.132,43 |
| Mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 17 | € 71,26 | | € 2.422,84 | |
| Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata | n° | 2 | gg | 17 | € 31,57 | | € 1.073,38 | |
| Mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | € 0,00 | |
| Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata | n° | 0 | gg | 0 | | | € 0,00 | |
| | | | | | | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 28.099,69 | |
| RIEPILOGO: | | | | | | | | |
| Trattamento economico personale di direzione | | | | | € 4.419,36 | | | |
| Trattamento economico lavoratori | | | | | € 18.840,60 | | | |
| Assicurazioni sociali personale direzione | | | | | € 2.231,28 | | | |
| Assicurazioni sociali lavoratori | | | | | € 5.578,20 | | | |
| Organizzazione e varie | | | | | € 804,56 | | | |
| Materiale etc. | | | | | € 28.099,69 | | | |
| | | | | | | | TOTALE | |
| | | | | | | | € 59.973,69 | |

3. **DI DARE** atto che, l'impegno di spesa previsto precedentemente pari a € 64.211,05 a carico del bilancio comunale a seguito degli aggiornamenti di cui sopra sarà pari a € 59.973,69;

4. **DI DARE** mandato al Sindaco di presentare l'istanza di finanziamento all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento del Lavoro dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi

La presente proposta di deliberazione di Giunta Comunale è stata predisposta dall'Area III ed ha ad oggetto: " **CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – III LOTTO" DA ESGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI: VARIANTE ALL'ALLEGATO "B" DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.103 DEL 13.11.2018.**

IL SINDACO / L'ASSESSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 17/11/2017

Il Responsabile dell'Area III
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 17/11/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - III LOTTO" DA ESGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI: VARIANTE ALL'ALLEGATO "B" DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.193 DEL 13.11.2018;**

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa evidenziate;

VISTO PO.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 21.11.2019 al 06.12.2019.

Villalba, li

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, li 18/12/19 Il Segretario Comunale _____

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'ufficio su conforme indicazione dell'Assessore o dal Sindaco.