



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 94 DEL 27-08-2020

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DI GIORNI 60, A DECORRERE DAL 02 SETTEMBRE 2020, PER INIZIO LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FINANZIATO CON D.D.G N. 765 DEL 24 FEBBRAIO 2020 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, COME DA AVVISO N.2/2018, È STATO FINANZIATO IL CANTIERE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLALBA – III LOTTO"

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Agosto, alle ore 16:50 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	P
2	LA MONACA CALOGERINA	VICE SINDACO	P
3	IMMORDINO IVAN	ASSESSORE	P
4	IMMORDINO MARIA PAOLA	ASSESSORE	A
5	RAPISARDA ILARIA	ASSESSORE	A

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DANIELE GIAMPORCARO.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA III - AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 104 DEL 27-08-2020

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DI GIORNI 60, A DECORRERE DAL 02 SETTEMBRE 2020, PER INIZIO LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FINANZIATO CON D.D.G N. 765 DEL 24 FEBBRAIO 2020 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, COME DA AVVISO N.2/2018, È STATO FINANZIATO IL CANTIERE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLALBA – III LOTTO"

IL SINDACO / L'ASSESSORE
PLUMERI ALESSANDRO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.104 DEL 27-08-2020

PREDISPOSTA DALL' AREA TECNICA AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DI GIORNI 60, A DECORRERE DAL 02 SETTEMBRE 2020, PER INIZIO LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FINANZIATO CON D.D.G N. 765 DEL 24 FEBBRAIO 2020 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, COME DA AVVISO N.2/2018, È STATO FINANZIATO IL CANTIERE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLALBA – III LOTTO"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.61 dell'8 luglio 2013 è stato approvato il progetto per la formazione di un cantiere di lavoro finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale – III lotto, giusto progetto a firma dell'Arch. Angelo Guarino all'uopo incaricato con Determina Sindacale n.28 del 31.10.2012, con il quale con Determina Sindacale n.14 del 14 giugno 2013 è stato nominato R.U.P. il geom. Mario Milano, Istruttore Tecnico in servizio all'Area III;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 19/11/2019 è stata approvata la variante all'allegato "B" del progetto approvato con delibera della Giunta Comunale n.103 del 13.11.2018, Opere di urbanizzazione del cimitero comunale – III lotto da eseguire a mezzo di cantiere per disoccupati;

Che con D.D.G. n.765 del 24 febbraio 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n.2/2018, è stato finanziato il cantiere dei lavori riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale di Villalba – III lotto, per l'importo di € 58.779,30 e lo stesso prevede l'impiego di n.15 lavoratori per la durata di 49 giorni;

Che l'importo complessivo del cantiere è pari a € 118.752,99, di cui una parte finanziata con fondi Regionali e parte con fondi Comunali, secondo la ripartizione di seguito riportata:

Finanziamento Regionale con D.D.G. n.765 del 24 febbraio 2020, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.	€ 58.779,30	Durata gg 49
Finanziamento Comunale	€ 59.973,69	Durata gg 36
Totale	€ 118.752,99	Durata gg 85

Che il summenzionato Decreto è stato notificato via pec a questo Comune in data 26 maggio 2020, e registrato dallo scrivente Ente in data 28 maggio 2020 protocollo n. 2419;

Che ai sensi della legge regionale n.25 del 01/09/1993 art.12 comma 3, i lavori debbono essere iniziati entro 60 gg. dalla data di notifica del decreto e quindi, entro il 24 Luglio 2020;

Che sono state attivate le procedure, secondo le direttive indicate nel Decreto Dirigente Generale n. 9483 del 09/08/2018, dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei

servizi e delle attività formativo avente per oggetto “Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore di comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti “, ai fini dell’individuazione del Direttore dei lavori, Istruttore del cantiere di lavoro ed operaio qualificato – Muratore;

Che l’avviso pubblico, ai fini dell’individuazione del Direttore dei lavori, Istruttore del cantiere di lavoro ed operaio qualificato (Muratore) è stato divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Villalba, sul sito istituzionale dello stesso Comune, nonché nelle bacheche destinate all’affissione comunali e che il termine perentorio, entro il quale dovranno pervenire le domande, è fissato alla data del 18 agosto 2020;

Che successivamente a tale data, occorre procedere:

- alla nomina di apposita commissione ai fini dell’individuazione del Direttore dei lavori, Istruttore del cantiere di lavoro ed operaio qualificato – Muratore;
- alla ratifica, presso il Centro per l’impiego di Caltanissetta, della nomina dell’istruttore;
- alla individuazione e alla nomina del medico competente per le successive visite dei lavoratori da avviare nel cantiere;
- alla formazione, presso l’Ente di Formazione Professionale scuola edile di Caltanissetta, dei lavoratori sulla sicurezza,
- alla gara per la fornitura dei materiali, noli ed attrezzature;
- alla redazione del verbale di consegna dei lavori di che trattasi;

Vista la nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot.28801 del 06.07.2020, con la quale veniva, a seguito delle numerose richieste pervenute dai Comuni per la ripresa delle attività dei cantieri di lavoro, indicata la data del 02 settembre come giorno utile per il riavvio dei cantieri;

Considerato la particolare situazione determinata dalla pandemia da Covid-19, a tutt’oggi permangono gravi difficoltà per l’avvio del cantiere di lavoro nella suddetta data;

Ritenuto pertanto chiedere la proroga di gg 60 per l’inizio dei lavori di che trattasi così come previsto all’art. 20 dell’avviso di cui l’allegato Decreto Dirigente Generale n. 9483 del 09/08/2018, con decorrenza dal 02 settembre;

Vista la legge regionale del 1 luglio 1968 , n.17;

Vista la legge regionale del 17 marzo 2016, n.3;

Vista la Legge Regionale n. 12/2011;

Vista la Legge Regionale n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12/2011;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice degli appalti) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per quanto transitoriamente in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’O.A.EE.LL vigente nella Regione siciliana;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

Propone

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **di richiedere** per le motivazioni di cui in premessa, la proroga di gg 60 per l’inizio dei lavori del cantiere dei lavori, finanziato con “D.D.G n. 765 del 24 febbraio 2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n.2/2018, dei lavori riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Cimitero Comunale di Villalba – III Lotto”, per l’importo di € 58.779,30 (importo finanziato con Decreto) , per un importo complessivo del cantiere pari a € 118.752,99, di cui una parte finanziata con fondi Regionali e parte con fondi Comunali, secondo la ripartizione di seguito riportata:

<i>Finanziamento Regionale con D.D.G. n.765 del 24 febbraio 2020, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.</i>	€ 58.779,30	Durata gg 49
<i>Finanziamento Comunale</i>	€ 59.973,69	Durata gg 36
Totale	€ 118.752,99	Durata gg 85

- **di autorizzare** il Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario, a trasmettere il presente atto al Servizio II del Dipartimento Lavoro dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

- **di dare atto** che a seguito della proroga dei 60 giorni i lavori dovranno iniziare entro e non oltre il 01 Novembre 2020;
- **di dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91;
- **che** il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente-Albo Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza;
- **di trasmettere** un originale e una copia del presente atto all'ufficio delibere per la registrazione, l'affissione all'albo pretorio on line e l'inserimento sul sito internet;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Mario MILANO

Il Responsabile dell'Area III

F.to Arch. Claudio ABBAFATI

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: RICHIESTA PROROGA DI GIORNI 60, A DECORRERE DAL 02 SETTEMBRE 2020, PER INIZIO LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FINANZIATO CON D.D.G N. 765 DEL 24 FEBBRAIO 2020 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, COME DA AVVISO N.2/2018, È STATO FINANZIATO IL CANTIERE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLALBA – III LOTTO" ed è stata predisposta dall' AREA TECNICA .

Il Responsabile del procedimento
F.to MARIO MILANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 27-08-2020

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to GEOM. CLAUDIO ABBAFATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 27-08-2020

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: RICHIESTA PROROGA DI GIORNI 60, A DECORRERE DAL 02 SETTEMBRE 2020, PER INIZIO LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE FINANZIATO CON D.D.G N. 765 DEL 24 FEBBRAIO 2020 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, COME DA AVVISO N.2/2018, È STATO FINANZIATO IL CANTIERE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLALBA – III LOTTO"

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 27-08-2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano
F.to Sig. LA MONACA CALOGERINA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DANIELE GIAMPORCARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, 20/02/2020

Il Segretario Comunale F.to Dott. DANIELE GIAMPORCARO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____